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Beredskab uden grænser – version 2.0 

Gefahrenabwehr ohne Grenzen – Version 2.0 



Velkomst og præsentationsrunde. 
Begrüßung und Vorstellungsrunde. 



Status på projektet. 
 Status des Projkets. 

Projektet generelt 
 

• Leadpartneraftale er på vej. 
 

• Partneraftaler er på vej. 
 

• Projektpartnere skal huske at 
registrere arbejdstid! 
 

 

Das Projket im allgemeninen 
  
• Leadpartnervertrag ist unterwegs. 

 
• Partnervertrag ist unterwegs. 

 
• Die Projektpartner muss die 

arbeitszeit im rahmen das projekt 
registrieren. 



Projektorganisation. 

Projektmedarbejder aus Dänemark  

- Kenneth Achner 

 

Projektmedarbejder aus Deutschland 

- Harald Siemen 



Status på arbejdspakkerne. 
Status die Arbeitspakete. 

AP2 
• Homepage 
• Sociale Medien 

 
• Newsletter 
• Werbematerial 
• Roll-Ups 
• Poster A2 

 
• Bitte fotos schicken 

 

• Hjemmeside 
• Sociale medier 

 
• Nyhedsbrev 
• PR materiale, Merchandise 
• Roll-Ups 
• Plakat A2 

 
• Vi har brug for gode billeder 



Status på arbejdspakkerne. 
Status die Arbeitspakete. 

AP3 
• Specializierte Übung Q4 2017 
• Indsats med specielle ressourcen 
• Übungsort kommune Tondern 

 
• Benennung einen Planungsausschus  

 
 

  
 

• Specialiseret øvelse 4. kvartal 2017 
• Indsats med specialmateriel 
• Placering i Tønder Kommune 

 
• Nedsættelse af planlægningsudvalg 

 
 
 



Status på arbejdspakkerne. 
Status die Arbeitspakete. 

AP4 
• Reseach 

 
• Research 



Arbejdspakkerne og prioritering. 
Arbeitspakete und Prioritäten. 

AP5 
• Meeresverschmutzungsübung 

Meldorfer Bucht 
 

• Meeresverschmutzungsübung in 
Dänemark 2018 KW38 (19. und 20. 
September 2018 

• Havmiljøøvelse i Meldorf 
 
 

• Havmiljøøvelse i Danmark 2018 U38 
(19. og 20. september 2018) 



Beredskabskonference. 
Gefahrenabwehrkonferenz. 

  
Tema 
• Führungs- ung 

kommunikationseinheiten 
• Gefahrgut 

 
Zeit und Ort 
• Vormittags 5. September 2017 
• LSN/LFS 
 
Planungsausschuss 

 

Tema 
• Ledelses- og 

kommunikationsenheder 
• Farlige stoffer 
 
Tid og sted 
• Formiddagen 5. September 2017 
• LSN/LFS 

 
Planlægningsudvalg 



Processen for AP4. 
Der Prozess AP4. 

 



Blaulichttag Flensburg. 
16. september 2017 10-17 



Næste møde. 
Nächstes Treffen. 

 

5. september 2017 om eftermiddagen bei 
Leitstelle Nord in Harrislee 

 

21. November 2017 nachmittags bei Technisches 
Hilfswerk in Kiel. 



Eventuelt. 
Eventuell. 

 



AMK Vagtcentralen 
Akut Medizinische Leitstelle. 


