

<p>Dagsorden for møde mellem partnere i Interreg 5a projekt "Beredskab uden grænser – Version 2.0" den 9. maj 2017 på OUH, Sønder Boulevard 29, 5000 Odense C, Indgang 93/104, mødelokale 21</p> <p>Der er vedhæftet en guide med p-plads, indgange mv.</p> <p>OBS: OUH har Betalingsparkering! Gratis parkering, se vejledningen.</p> <p><i>Netværkspartnere er indbudt til mødet.</i></p>	<p>Tagesordnung der Sitzung der Partner im Interreg 5a Projekt "Gefahrenabwehr ohne Grenzen – Version 2.0" am 9. Mai 2017 ab 10:00 bei OUH, Sønder Boulevard 29, 5000 Odense C, Eingang 93/104, Konferenzraum 21</p> <p><i>Es ist eine Anleitung mit Parkplatz, Eingänge usw. Angehängt.</i></p> <p><i>HINWEIS: OUH hat Gebührenpflichtiger Parkplatz! Kostenlose Parkplätze finden sie in der Anleitung.</i></p> <p><i>Netzwerkpartner sind zu dem Treffen eingeladen.</i></p>
<p>12:00</p> <p>Mødet starter med frokost.</p>	<p>12:00</p> <p>Das Treffen wird mit einer leichten Mahlzeit beginnen</p>
<p>1. Velkomst og præsentationsrunde.</p>	<p>1. Begrüßung und Vorstellungsrunde</p>
<p>2. Status på projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektet generelt • Projektorganisation • Administrative forhold, tidsregistrering mv. <p><i>Ansøgning og budget er godkendt af INTERREG sekretariatet. Leadpartnerkontrakten er på vej. De formelle partneraftaler fremsendes til underskrift. Projektpartnere skal huske at registrere arbejdstid.</i></p> <p><i>Harald Siemen gav en præsentation af sig selv. Harald arbejder, som redningsassistent ved BF Flensburg og har en sundhedsøkonomisk uddannelse.</i></p> <p><i>Vi håber at Flensburg indenfor kort tid endeligt bekræfter Haralds deltagelse, som projektmedarbejder.</i></p>	<p>2. Status des Projekts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Projekt im allgemeinen • Projektorganisation • Verwaltung, Dokumentation, Arbeitszeit <p><i>Das Projekt ist im INTERREG Sekretariat genehmigt. Der Leadpartner- Vertrag ist unterwegs. Die formalen Partnervereinbarungen werden bald zur Unterzeichnung übermittelt. Die Projektpartner sollten nicht vergessen, Arbeitszeit aufzuzeichnen.</i></p> <p><i>Harald Siemen stellte sich vor. Harald arbeitet als Rettungsassistent bei der BF Flensburg und hat eine gesundheitsökonomische Ausbildung.</i></p> <p><i>Wir hoffen, dass Flensburg in kurzer Zeit die Teilnahme von Harald Siemen als Projektmitarbeiter bestätigen wird.</i></p>

<p>3. Status på arbejdspakkerne</p> <p>AP2 Hjemmeside er i drift Facebook er i drift</p> <p>Kommer Nyhedsbrev PR materiale Roll-ups Projektplakat</p> <p><i>Vi har brug for at partnere og netværkspartnere sender fotos af beredskabets specialmateriel, gerne fra indsatser og øvelser. Rettigheder til at anvende billederne skal være i orden. Hvis der ikke kan skaffes billeder, kan der arrangeres opstillede billeder.</i></p> <p>AP3 Der planlægges en taktisk øvelse med specialiseret materiel i 4. kvartal 2017. Øvelsen tilrettelægges på taktisk niveau for Redningsberedskabet, med eventuel lille deltagelse af ambulancetjeneste og indsatsleder politi. LBS skal ikke aktiveres. Øvelsesudvalg: BRSSJ Morten Stenfeldt Sørensen, THW navn tilgår senere, NF Sebastian Schildger (Christian Albertsen sender muligvis en repræsentant), RSYD Kenneth Ravnholdt, Syd-og Sønderjyllands Politi OPA holderes orienteret omkring scenariet og sender gerne en indsatsleder til øvelsen.</p> <p>Mødets PowerPoint præsentation er vedhæftet, som bilag til referatet.</p>	<p>3. Status die Arbeitspakete</p> <p>AP2 Homepage in Betrieb Facebook in Betrieb</p> <p>Im Zulauf Newsletter Werbematerial Roll-ups Projektposter</p> <p><i>Wir beoetigen noch Fotos von den Partnern und Netzwerkpartnern das Spezialmaterial bei Einsaetzen und Uebungen zeigt . Wir benoetigen die Rechte um die Bilder zu verwenden. Sollten keine Bilder vorliegen koennen ggf. Bilder durch uns erstellt werden.</i></p> <p>AP3 Wir planen eine taktische Übung im Q4 2017. Die Übung wird geplant mit Teilnahme mit Spezialeinheiten der Feuerwehr und des THW, eventuell Teilnahme von Rettungsdienst und Polizei. Der "lokale Gefahrenabwehrstab" wird in der Übung nicht aktiviert. Übungsausschuss: BRSSJ Morten Stenfeldt Sørensen, THW N.N, NF Sebastian Schildger (Christian Albertsen kann möglicherweise einen Vertreter senden), RSYD Kenneth Ravnholdt Die Planabteilung bei der Dänischer Polizei wird über das Szenario informiert, und sendet einen Einzatsleiter, wenn möglich.</p> <p>Das PowerPoint-Material des Treffens ist als Anhang der Protokolle beigefügt.</p>
--	---

<p>4. Beredskabskonference</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning af tema – sted og tidspunkt • Nedsættelse af planlægningsudvalg <p><i>Den 5/9 er ikke en god dag, idet det er flagdag i Danmark, hvilke involverer politiet og beredskabsstyrelsen. Det nedsatte planlægningsudvalg arbejder med en anden dato. Planlægningsudvalget: RSYD Martin Grum-Nymann, BRSSJ Morten Stenfeldt Sørensen, THW navn tilgår senere, NF Sebastian Schildger</i></p>	<p>Gefahrenabwehrkonferenz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschluss des Themas, Ort und Zeit • Benennung des Planungsausschusses <p><i>Der 5. September ist "Flaggen-Tag" in Dänemark. Aus diesem Grund ist die Polizei und Beredskabsstyrelsen anders besetzt. Der Planungsausschuss wird einen neuen Zeitpunkt finden. Planungsausschuss: RSYD Martin Grum-Nymann, BRSSJ Morten Stenfeldt Sørensen, THW N.N., NF Sebastian Schildger</i></p>
<p>5. Processen for AP4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar • Analyse <p>Materiale til punktet er vedhæftet, som bilag til referatet.</p> <p>Der bør kigges på en sammenkobling af det danske og det tyske digitale radionet. CFB og tilsvarende myndighed i Tyskland skal inddrages.</p> <p>Dato for seminar skal fastsættes (HER)</p> <p>Det vurderes, at tidsplanen for analysen er ret ambitiøs.</p>	<p>5. Der Prozess AP4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar • Analyse <p><i>Material zum Treffens ist als Anhang dem Protokoll beigefügt.</i></p> <p>Es wird eine Kopplung des dänischen und deutschen Digitalfunks geprüft. CFB und die entsprechende deutsche Behörde werden eingeladen. Das Datum für das Seminar wird bekannt gegeben. Der Zeitplan für die Analyse ist zeitlich sehr eng gefasst.</p>
<p>6. Blaulichttag 17/9 2017</p> <p><i>Rainer fortalte om arrangementet.</i></p>	<p>6. Blaulichttag 17/9 2017</p> <p><i>Rainer gab eine Präsentation.</i></p>
<p>7. Næste møde.</p> <p>5. september 2017 om eftermiddagen hos Leitstelle Nord i Harrislee.</p> <p>21. november 2017 om eftermiddagen hos Technisches Hilfswerk i Kiel</p>	<p>7. Nächstes Treffen.</p> <p>5. September 2017 nachmittags bei Leitstelle Nord in Harrislee</p> <p>21. November 2017 nachmittags bei Technisches Hilfswerk in Kiel</p>
<p>8. Eventuelt.</p> <p>På næste møde gennemgås ændringerne i beredskabsloven vedr. grænseoverskridende samarbejde.</p>	<p>8. Eventuell.</p>

Ca. 14:00 Mødet afsluttes med fremvisning af AMK vagtcentralen i Odense.	Ca. 14:00 Das Treffen wird mit der Führung durch "AMK vagtcentralen" (prehospitaler Leitstelle) in Odense beendet.